

Studio Micheloni

LAVORO:

Parco Minerario dell'Isola D'Elba

Valorizzazione turistica e culturale dell'attività mineraria storica e dei siti minerari a ferro dell'Elba Orientale

Progetto di recupero a fini turistici della galleria traversobanco q.138 all'interno del Cantiere Rosseto

Progetto Esecutivo

COMMESSA: **J20045**

COMMITTENTE:



PARCO MINERARIO
Isola D'Elba

Parco Minerario

Palazzo del Burò

Via Magenta 26, 57038 Rio Marina (LI) – Isola D'Elba

Presidente: Dott. Icilio Disperati

TITOLO:

Quadro tecnico economico

PROGETTISTA:

Ing. Michelangelo Micheloni

CONSULENTE SCIENTIFICO:

Prof. Geol. Massimo Coli

COLLABORATORE PER LA PROGETTAZIONE:

Arch. Anna Livia Ciuffreda

COLLABORATORE PER ELABORATI ECONOMICI:

Arch. Leonardo Donatelli

1	REVISIONE	
0	EMISSIONE	20 luglio 2022
REV	DESCRIZIONE	DATA
Il presente documento è di proprietà dello Studio Micheloni Srl Le proprietà intellettuali sono dei rispettivi autori. A termini di legge ogni diritto è riservato.		ELABORATO: DOC.11
		N. PAG 2

Studio Micheloni

Considerando i computi metrici estimativi del progetto esecutivo si ottiene il seguente quadro tecnico economico dell'intervento per il recupero a funzioni turistiche della galleria Rosseto nell'area mineraria di Rio Marina.

QTE QUADRO TECNICO ECONOMICO	
LAVORI IN APPALTO	
- Lavori categoria OG4	138,691.43
- Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	10,806.57
TOTALE LAVORI IN APPALTO in euro	149,498.00
SOMME A DISPOSIZIONE	
1. IVA (importo pari al 10% dell'importo lavori)	14,949.80
2. Rilievi, accertamenti laboratorio e verifiche tecniche (importo pari al 10% importo lavori + 22% iva)	18,238.76
3. Somme a disposizione per allacciamenti ai pubblici servizi iva compresa	12,200.00
4. Imprevisti ^(*) (importo pari al 10% importo lavori + 10% iva)	16,444.78
5. Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs. 50/16 (importo pari al 30% del 2% importo lavori)	896.99
6. Progetto di fattibilità, definitivo, esecutivo, CSP	20,000.00
7. Cassa ed Iva su progettazione	5,376.00
8. Direzione Lavori e Assistenza al RUP	15,000.00
9. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori	5,000.00
10. Cassa ed Iva su DL e Coordinamento Sicurezza	5,376.00
11. Collaudo statico	4,000.00
12. Cassa ed Iva su Collaudo	1,075.20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE in euro	117,482.32
IMPORTO TOTALE DI QUADRO ECONOMICO in euro	266,980.32

(*) Come imprevisti sui lavori si indica un accantonamento forfettario pari al 10% dell'importo lavori per circostanze ed eventi imprevisti ed imprevedibili che si dovessero verificare in corso d'opera.